

Committente
COMUNE DI NASO

Lavori di : Riqualificazione dell'area circostante gli alloggi popolari di c/da Cresta/Aria
Viana adiacenti alla scuola elementare.

Impresa :

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta	92.203,27
Oneri sicurezza, di cui	1.416,73
diretti (inclusi nei lavori)	-0,0300
speciali (non compresi nei lavori)	1.416,76
Per somme a disposizione dell'amministrazione	26.029,44
Importo complessivo del progetto	119.649,44

NASO, li'

Il Progettista

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 30/10/2017	da 30/11/2017	da 12/12/2017					
		a 29/11/2017	a 11/12/2017	a 17/12/2017					
1.- OPERE EDILI	€ 65.609,64								
1.1.- Pavimentazione	€ 54.543,16								
1.1.1.- AP1) Dismissione di pavimentazione stradale	€ 4.375,00	4.375,00							
1.1.2.- AP2) Demolizione di marciapiedi con	€ 1.159,40	1.159,40							
1.1.3.- 19.6.1) Fornitura e posa in opera- di	€ 472,16		188,86	283,30					
1.1.4.- 6.1.2.2) Fondazione stradale eseguita con misto	€ 543,50		217,40	326,10					
g									
1.1.5.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbligata- eseguito	€ 456,59		182,64	273,95					
1.1.6.- 3.1.1.7) Conglomerato cementizio per strutture	€ 2.941,51		1.176,60	1.764,91					
no									
1.1.7.- AP17) Pavimentazione con mattonelle dasfalto	€ 27.413,20		10.965,28	16.447,92					
1.1.8.- AP16) Ricollocazione di pavimentazione con	€ 416,00		166,40	249,60					
1.1.9.- AP4) Fornitura e posa in opera di orlatura	€ 4.086,60		1.634,64	2.451,96					
1.1.10.- 6.2.5.2) Pavimentazione di marciapiedi con	€ 2.749,20		1.099,68	1.649,52					
1.1.11.- AP11) Realizzazione di pavimentazione in	€ 7.995,00		3.198,00	4.797,00					
1.1.12.- AP12) Fornitura e posa in opera di	€ 1.935,00		774,00	1.161,00					
1.2.- Allargamento Strada - Via Aria Viana	€ 10.390,40								
1.2.1.- 1.3.4) Demolizione parziale o totale- per lavor	€ 84,55	84,55							
1.2.2.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbligata- eseguito	€ 197,51	197,51							
1.2.3.- 3.1.1.7) Conglomerato cementizio per strutture	€ 2.544,87	2.544,87							
no									
1.2.4.- 3.1.1.9) Conglomerato cementizio per strutture	€ 1.172,35	1.172,35							
no									
1.2.5.- 3.2.3) Casseforme per getti di conglomerati	€ 1.105,17	1.105,17							
1.2.6.- 7.1.3) Posa in opera di opere in ferro di cui	€ 1.320,90	1.320,90							
1.2.7.- 7.1.2) Fornitura di opere in ferro in	€ 123,60	123,60							
1.2.8.- 6.1.2.2) Fondazione stradale eseguita con misto	€ 117,10	117,10							
g									
1.2.9.- 3.1.1.2) Conglomerato cementizio per strutture	€ 442,68	442,68							
no									
1.2.10.- AP13) Compenso per ricolmo intercapedine	€ 11,07	11,07							
con									
1.2.11.- AP15) Intonaco grezzo- rustico o fratazzato	€ 3.270,60	3.270,60							
1.3.- Allargamento Strada Interna	€ 676,08								
1.3.1.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbligata- eseguito	€ 82,64	82,64							
1.3.2.- 19.6.1) Fornitura e posa in opera- di	€ 36,32	36,32							
1.3.3.- 6.1.2.2) Fondazione stradale eseguita con misto	€ 131,20	131,20							
g									
1.3.4.- 3.1.1.7) Conglomerato cementizio per strutture	€ 425,92	425,92							
no									
2.- RETI ACQUE BIANCHE E NERE	€ 20.067,52								
2.1.- 1.3.4) Demolizione parziale o totale- per lavor	€ 395,28	316,22	79,06						
2.2.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbligata- eseguito	€ 557,82	446,26	111,56						
2.3.- 13.3.12.3) Fornitura- trasporto e posa in opera di-	€ 5.916,00	4.732,80	1.183,20						
2.4.- 13.3.12.1) Fornitura- trasporto e posa in opera di-	€ 874,80	699,84	174,96						

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 30/10/2017	da 30/11/2017	da 12/12/2017					
		a 29/11/2017	a 11/12/2017	a 17/12/2017					
2.5.- 13.8) Formazione del letto di posa- rinfianco	€ 878,84	703,07	175,77						
2.6.- 6.4.9.2) Fornitura e posa in opera di canaletta d	€ 4.520,10	3.616,08	904,02						
2.7.- 3.1.1.2) Conglomerato cementizio per strutture no	€ 2.499,84	1.999,87	499,97						
2.8.- AP3) Fornitura e posa in opera di pozzetto	€ 334,00	267,20	66,80						
2.9.- AP14) Fornitura e posa in opera di caditoia	€ 480,00	384,00	96,00						
2.10.- AP5) Fornitura e posa in opera di pozzetti	€ 549,50	439,60	109,90						
2.11.- AP6) Fornitura e posa in opera di pozzetti	€ 490,00	392,00	98,00						
2.12.- AP7) Ricollocazione di chiusini in ghisa per	€ 71,50	57,20	14,30						
2.13.- 6.4.1.3) Fornitura e posa in opera di telaio e ch	€ 2.499,84	1.999,87	499,97						
3.- RETE IDRICA ACQUA POTABILE	€ 6.527,75								
3.1.- 1.3.4) Demolizione parziale o totale- per lavor	€ 163,97		163,97						
3.2.- 1.1.7.1) Scavo a sezione obbligata- eseguito	€ 138,84		138,84						
3.3.- 13.8) Formazione del letto di posa- rinfianco	€ 374,64		374,64						
3.4.- 3.1.1.2) Conglomerato cementizio per strutture no	€ 1.111,04		1.111,04						
3.5.- 13.3.2.7) Fornitura e posa in opera di tubazioni	€ 1.276,80		1.276,80						
3.6.- 13.3.2.3) Fornitura e posa in opera di tubazioni	€ 168,56		168,56						
3.7.- AP5) Fornitura e posa in opera di pozzetti	€ 471,00		471,00						
3.8.- 6.4.1.3) Fornitura e posa in opera di telaio e ch	€ 967,68		967,68						
3.9.- AP8) Allaccio al contatore esistente	€ 883,92		883,92						
3.10.- AP9) Fornitura e posa in opera di tubo in	€ 863,50		863,50						
3.11.- AP10) Fornitura e posa in opera di tubo in	€ 107,80		107,80						
4.- ONERI PROVVISORIALI DI SICUREZZA	€ 1.416,76								
4.1.- 23.1.3.4) Recinzione provvisoria modulare da	€ 357,60	178,80	178,80						
4.2.- 23.1.3.1) Recinzione perimetrale di protezione in	€ 848,40	424,20	424,20						
4.3.- 23.3.7.2) Cartelli da applicare a muro o su	€ 46,86	23,43	23,43						
4.4.- 23.3.4) Lampeggiante da cantiere a led di colore	€ 48,80	24,40	24,40						
4.5.- 23.7.7) Bagno chimico portatile costruito in	€ 115,10	57,55	57,55						
IMPORTO	€	33.363,28	30.853,14	29.405,26					
IMPORTO PROGRESSIVO	€	33.363,28	64.216,41	93.621,67					
PERCENTUALE	%	35,64	32,95	31,41					
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	35,64	68,59	100,00					