



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

## Settore 5 della Transizione Digitale

[settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it](mailto:settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it)

Codice Fiscale / P. IVA 00342960838 – PEC: [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

**Progetto: “NASO E’ MERAVIGLIA”. Avviso Pubblico Chiamata a progetto S.M. 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022.**

## Cronoprogramma del Progetto

Al fine di consentire l’esecuzione dell’Intervento “NASO E’ MERAVIGLIA”, si è proceduto alla revisione del Cronoprogramma delle attività e della spesa nei termini qui di seguito espressamente indicati. La presente programmazione a supporto della richiesta di proroga dei termini di scadenza assegnati, ritenendo l’Amministrazione Comunale di poter attuare il progetto nel termine ultimo del 31 ottobre 2025 e rendicontazione entro il 15 novembre 2025 ed evitare così il disimpegno delle risorse stanziare e la perdita di un’occasione per il territorio di realizzazione di un progetto fortemente attrattivo, che può contribuire alla rivitalizzazione di questa area interna.

### 1. Cronoprogramma:

#### Quadro di dettaglio:

Attività	Anno 2025											
	Gennaio	Febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>1ª Fase:</b> contrattualizzazione dei fornitori									X	X		
<b>2ª Fase:</b> esecuzione dell’intervento in progetto										X		
<b>3ª Fase:</b> collaudo delle opere eseguite ed asseverazione del sistema.										X		
<b>4ª Fase:</b> Attività connesse alla rendicontazione											X	

**1ª Fase:** Attività di contrattualizzazione mediante affidamento diretto entro il **05/10/2025**;

**2ª Fase:** dal 06/10/25 al 26/10/2025 - Giorni **20**:  
Esecuzione dell’intervento in progetto entro il **26/10/2025**;

**3ª Fase:** dal 27/10/25 al 31/10/2025 - Giorni **04**:  
Collaudo ed asseverazione del Sistema entro il **31/10/2025**;

**4ª Fase:** dal 01/11/25 al 15/11/2025 – Giorni **15**:  
attività connesse alla rendicontazione

**Seguirà l’avvio della Campagna Pubblicitaria entro il 21/11/2025;**

**Previsto inizio dell’attività di ricettività entro il 21/11/2025;**

## Cronoprogramma Finanziario:

Attività	Anno 2025											
	Gennaio	Febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>1ª Fase:</b> Decreto di Finanziamento Progetto e contrattualizzazione fornitori									X	X		
<b>2ª Fase:</b> esecuzione dell'intervento in progetto									X	X		
<b>3ª Fase:</b> collaudo delle opere eseguite ed asseverazione del sistema. Liquidazione intervento										X		

- 1ª Fase:** Entro il **10/04/25**: Notifica Decreto Finanziamento;
- 2ª Fase:** **D.D.G. N. 5587/2025 del 02/07/25** Notifica Decreto Disposizioni operative;  
**D.D.G. n. 6370 Servizio 3 del 31.07.2025** Notifica Decreto Disposizioni operative;
- 3ª Fase:** Entro il **29/10/2025**: Collaudo ed asseverazione del Sistema;  
Entro il **31/10/2025**: Approvazione atti contabili;  
Entro il **05/11/2025**: Predisposizione liquidazione interventi;  
Entro il **15/11/2025**: liquidazione Mandati di Pagamento;



Il Progettista  
**Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**