



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 159 del 30/09/2026

Reg. Gen. N. 668 del 30/09/2026

Oggetto:	INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE SULLE AREE DI PONTE NASO APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. CUP: F71G26000130002; CIG: BC35D63BD8
-----------------	---

OGGETTO INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE SULLE AREE DI PONTE NASO
:
APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO. APPROVAZIONE PERIZIA
DI ASSESTAMENTO. CUP:
F71G26000130002; CIG: BC35D63BD8

Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per l'appalto dei lavori in oggetto ed, in particolare, la delibera di G.M. n. 170 del 29/06/2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei medesimi lavori per l'importo complessivo di €6.400,36;

Il quadro economico di PROGETTO era così ripartito:

Importo lavori	€ 5.161,58
Somme a Disposizione	€ 1.238,78
TOTALE	€ 6.400,36

Il quadro economico di GARA era così ripartito, in quanto si è ritenuto necessario spostare gli oneri di conferimento a discarica nelle somme a disposizione:

Importo lavori	€ 4.149,58
Somme a Disposizione	€ 2.250,78
TOTALE	€ 6.400,36

Preso atto che:

- con determina Reg. Sett. n.111 del 29/06/2026, Reg. Gen. n.464 del 01/07/2026 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **CALIO' GABRIELE, nella qualità di titolare della omonima ditta, con sede Comune di NASO (Me) C.da Cresta, C.F.: CLAGRL81A01F206K/P.IVA:03311190833** che ha offerto un ribasso del 0,50%, per un importo netto contrattuale pari a **€. 4.128,83** oltre IVA al 22% e oltre lavori opzionali ove contrattualizzati; determinando il seguente quadro economico post-gara:

Il quadro economico di POST-GARA era così ripartito

PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA – INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEI COMUNI E NELLE RISERVE DELLA REGIONE SICILIA - COMUNE DI NASO (ME)		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
A - IMPORTO COMPLESSIVO		4.128,83 €
Importo Lavori al netto degli oneri di conferimento	4.149,58 €	
RIBASSO 0,50%	20,75 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE		2.246,21 €
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	82,99 €	
Oneri di Conferimento a discarica	1.012,00 €	
Imprevisti (IVA inclusa)	20,24 €	
IVA al 22% (A+B)	1.130,98 €	
C - ECONOMIE		25,32 €
Economie da Ribasso d'Asta	20,75 €	
Economie su IVA da Ribasso d'asta	4,57 €	
TOTALE		6.400,36 €

- durante l'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di variazioni esecutive al progetto originario, prevedendo interventi volti a migliorare e rendere più funzionali le opere, nonché altri lavori ritenuti necessari per il compimento degli interventi programmati;

Considerato che:

- la perizia di assestamento finale, relativa ai lavori di cui in oggetto, è composta dai seguenti allegati:
 - Schema atto di Sottomissione
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico di assestamento, (di seguito riportato per comodità di lettura):

Il quadro economico di ASSESTAMENTO FINALE:

PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA SICILIA PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA – INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEI COMUNI E NELLE RISERVE DELLA REGIONE SICILIA - COMUNE DI NASO (ME)		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
A - IMPORTO COMPLESSIVO		4.733,92 €
Importo Lavori al netto degli oneri di conferimento	4.757,71 €	
RIBASSO 0,50%	23,79 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE		1.136,61 €
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	95,15 €	
IVA al 22% (A+B)	1.041,46 €	
C - ECONOMIE		529,83 €
Economie da Ribasso d'Asta	20,75 €	
Economie su IVA da Ribasso d'asta	4,57 €	
Economia su imprevisti non utilizzati	504,51 €	
TOTALE		6.400,36 €

Rilevato che:

La variazione esecutiva in questione, la quale prevede un incremento di lavori pari ad €. 605,09, risulta essere ricompresa fra quelle consentite ai sensi dell'art. 120 comma 7, lett. c) del D.Lgs 36/2023 in quanto risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'importo della modifica risulta contenuto nelle soglie fissate con l'art.14;
- importo delle modifiche inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;

La stessa non risulta essere sostanziale ai sensi del co. 7 lett.c) del medesimo articolo 120. Trattasi, quindi, di una perizia di assestamento finale con lieve modifica all'importo contrattuale per interventi imposti dal direttore dei lavori (coincidente con il RUP) il quale ha quindi di fatto autorizzato la lieve maggiore spesa rispetto al contrattualizzato per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori tali che non alterano la natura complessiva dell'appalto, trovando il tutto copertura nella voce Oneri di conferimento a discarica del QE post-gara. Con tale modifica il nuovo valore complessivo del netto contrattuale è pari a €. 4.733,92 oltre IVA, corrispondente ad una variazione percentuale di circa il 14,66% rispetto al contratto principale. Non è necessario alcun verbale di concordamento nuovi prezzi in quanto le lavorazioni sono identiche nella tipologia rispetto a quelle previste nel contratto originario;

Dato atto che l'importo complessivo del quadro economico rimane invariato a €. 6.400,36;

Visto il D.Lgs 36/2023 e s.m.i così come recepito in Sicilia con la L.R. n.12 del 12/10/2023;

Visto il D.D.G. n.946 del 10/06/2026 del Dipartimento Regionale Ambiente è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse a contributo e quelle non ammesse a contributo, presentate per l'ottenimento delle risorse previste dal "Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per valorizzazione e l'incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri della Regione Siciliana": l'Istanza del Comune di Naso è stata ammessa a contributo per un importo di €6.400,36;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Bilancio di Previsione Esercizio 2026 e Bilancio Pluriennale 2026-2028, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2026, Esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 9 del 16/06/2025, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- **di approvare** ai sensi e per gli effetti della l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- **Di approvare** in linea amministrativa la variazione esecutiva in questione e la conseguente perizia di assestamento finale dal quale scaturisce il seguente quadro economico di spesa:

Il quadro economico di ASSESTAMENTO FINALE:

**PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLA
SICILIA PER LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEI
SERVIZI NELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE DEI COMUNI
COSTIERI DELLA REGIONE SICILIANA – INTERVENTI DI
SOSTEGNO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE DEL
DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEI COMUNI E NELLE
RISERVE DELLA REGIONE SICILIA - COMUNE DI NASO (ME)**

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
A - IMPORTO COMPLESSIVO		4.733,92 €
Importo Lavori al netto degli oneri di conferimento	4.757,71 €	
RIBASSO 0,50%	23,79 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE		1.136,61 €
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)	95,15 €	
IIVA al 22% (A+B)	1.041,46 €	
C - ECONOMIE		529,83 €
Economie da Ribasso d'Asta	20,75 €	
Economie su IVA da Ribasso d'asta	4,57 €	
Economia su imprevisti non utilizzati	504,51 €	
TOTALE		6.400,36 €

La perizia di assestamento è composta dai seguenti elaborati:

- Schema atto di Sottomissione
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico di assestamento, (di seguito riportato per comodità di lettura):
- **di dare atto che** le maggiori spese della perizia di assestamento rispetto al Quadro Economico post-gara trovano copertura nella voce Oneri di conferimento a discarica del QE post-gara.;
 - **di pubblicare** il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi Finanziari per il parere di competenza.

Il Responsabile
Settore III - Lavori Pubblici
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 417**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE SULLE AREE DI PONTE NASO APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.
CUP: F71G26000130002; CIG: BC35D63BD8**

Nr. adozione settore: **159** Nr. adozione generale:

Data adozione: **30/09/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/09/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IVAN JOSEPH DUCA in data 30/09/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 417**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE SULLE AREE DI PONTE NASO APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO.
CUP: F71G26000130002; CIG: BC35D63BD8**

Nr. adozione settore: **159** Nr. adozione generale: **668**

Data adozione: **30/09/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/09/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/09/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 30/09/2026