


112.188,44 € 115.773,02 €

109.639,19 € 107.272,55 €

3.444,52 €

2.549,25 € 8.500,47 €

112.328,50

35.128,74 € 30.786,36 €

680,65 € 2.202,24 €

4.681,85 € 0,00 €

1.795,02 € 1.852,37 €

0,00 € 35,00 €

1.500,00 € 1.500,00 €

500,00 € 0,00 €

24.681,46 € 24.712,27 €

149,74 € 484,49 €

1.030,01 € 0,00 €

110,00 € 0,00 €

147.317,18 € 143.114,86 €

0 4.202,32 €

0 3.444,52 €

757,79 €

147.317,18 € 147.317,18 €

Importo a base d'asta soggetto a ribasso

Ribasso 3,211%

QUADRO ECONOMICO progetto originario

A-Importo  lordo per l'esecuzione delle Lavorazioni 

(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di 

Sicurezza)

QUADRO ECONOMICO di perizia

TOTALE Concessione

IVA su imprevisti

IVA su spese progettazione

IVA su Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale

C-ECONOMIE

IVA da ribasso

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO ( ver 12/05/2026)

importo netto contrattuale

Ribasso

B-Somme a disposizione

TOTALE progetto

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (Art. 26 - oneri diretti di 

sicurezza)

Imprevisti

Spese tecniche per progettazione

Spese tecniche per incentivi art. 45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (80% del 

2,00% dell'importo lordo dei lavori) 

Contributo ANAC 

Espropriazioni e  spese di catastazione terreni

Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale

IVA su A aliquota 22%

“Lavori di intervento di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Brucoli-Bagnara mediante allargamento del curvone all'incrocio con la 

comunale a confine con Capo d'Orlando” CUP:F75F24000280001
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