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Pag.1  Progetto Originario  Perizia N°1  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  

Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario   IN PIU'  IN MENO  

SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  

   

 1  AP1   

Accesso in discarica   
 m³ 22,87 7,20 164,66 ====== ======= ====== 164,66 

  

 2  B.4.13   
Recinzione di superfici investite a colture di 

pregio (frutteti, vigneti, ortalizie, ecc) realizzata 

con paliin ferro o prefabbricati in cemento, 
dell'altezza fuori terra di m. 2.00.  

 

 m 27,00 50,0000 1.350,00 81,1730 2.191,67 841,67 ====== 

  
 3  NP.1 - SIC24_1.6.1.2   

Taglio manuale di alberi mediante motosega, 

compreso il carico su automezzo del fusto e dei 
rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo 

la 
per pian  

 

 cad 82,43 ====== ======= 5,00 412,15 412,15 ====== 

  
 4  NP.2 - SIC24_1.6.2   

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante 

con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume 
da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio 

delle radici, il sollevamento, il carico su 

autocarro e lo  

 

 cad 228,15 ====== ======= 5,00 1.140,75 1.140,75 ====== 

  

 5  NP.3 - SIC24_3.1.1.1   
Conglomerato cementizio per strutture non 

armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 

vibratura dei getti, la 
per  

 

 m³ 186,72 ====== ======= 14,37 2.683,17 2.683,17 ====== 

  
 6  NP.4 - SIC24_19.10.1.3   

Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in 

barre o in rotoli in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed evacuazione 

di acqua presente nel sottosuolo, e per la 

per un di  

 

 m 18,63 ====== ======= 80,00 1.490,40 1.490,40 ====== 

  

 7  NP.5 - SIC24_20.11.1   
Resistenza a compressione su provini cubici 

(15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e 

cilindrici.Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI 
EN 12390-3/2009. - per ogni coppia di provini  

 

 cad 29,57 ====== ======= 14,00 413,98 413,98 ====== 

  
 8  NP.6 - SIC24_20.14.1   

Prova di trazione con determinazione di 

snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni 
terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009; 

D.M. 17/01/2018. - per ogni prova  

 

 cad 77,61 ====== ======= 15,00 1.164,15 1.164,15 ====== 
  

 9  NP.7 - SIC24_26.1.26   
Recinzione perimetrale di protezione in rete 

estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di 

vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in 
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono 

compresi  

 

 m² 13,70 ====== ======= 96,00 1.315,20 1.315,20 ====== 
  

 10  NP.8 - SIC24_26.1.29   
Recinzione provvisionale modulare da cantiere 

alta cm 200, realizzata in pannelli con 

tamponatura in rete elettrosaldata zincata a 
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad 

un telaio in  

 

 m² 19,61 ====== ======= 60,00 1.176,60 1.176,60 ====== 

  A RIPORTARE 1.514,66 11.988,07 10.638,07 164,66 
  

  



 

Pag.2  Progetto Originario  Perizia N°1  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  

Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario   IN PIU'  IN MENO  

SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  

RIPORTO 1.514,66 11.988,07 10.638,07 164,66 

 11  NP.9 - SIC24_26.7.1.1   
Locale igienico costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 

scarico 

per il p  

 

 cad 451,57 ====== ======= 1,00 451,57 451,57 ====== 

  

 12  NP.10 - SIC24_26.7.1.2   
Locale igienico costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 

scarico 

per ogni  

 

 cad 148,89 ====== ======= 2,00 297,78 297,78 ====== 

  

 13  NP.11 - SIC24_26.7.2.1   
Locale spogliatoio delle dimensioni 

approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 

da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

 cad 566,63 ====== ======= 1,00 566,63 566,63 ====== 
  

 14  NP.12 - SIC24_26.7.2.2   

Locale spogliatoio delle dimensioni 
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 

da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

 cad 263,95 ====== ======= 2,00 527,90 527,90 ====== 
  

 15  SIC24_1.1.1.1   

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per 
lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in 

presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 

in te  

 

 m³ 5,33 851,25 4.537,16 645,74 3.441,79 ====== 1.095,37 
  

 16  SIC24_1.1.5.1   

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico fino alla 

profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento 
o, in mancanza 

i  

 

 m³ 6,05 35,00 211,75 119,96 725,76 514,01 ====== 
  

 17  SIC24_1.2.5.1   

trasporto di materie, provenienti da scavi -
demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla 

discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo 

per mat  

 

 m³ x km 0,66 200,00 132,00 ====== ======= ====== 132,00 
  

 18  SIC24_1.3.6   

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali 
e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi 

meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, 

di manufatti in calcestruzzo semplice o armato 
di qualsiasi  

 

 m³ 38,10 8,00 304,80 37,68 1.435,61 1.130,81 ====== 

  
 19  SIC24_2.3.1.1   

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario 

forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 
collocato con mezzo meccanico e formato con 

pietrame idoneamente disposto od altro 

materiale a scelta 
co  

 

 

  A RIPORTARE 6.700,37 19.435,11 14.126,77 1.392,03 
  

  



 

Pag.3  Progetto Originario  Perizia N°1  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  

Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario   IN PIU'  IN MENO  

SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  

RIPORTO 6.700,37 19.435,11 14.126,77 1.392,03 

 m³ 73,82 35,50 2.620,61 62,08 4.582,75 1.962,14 ====== 
  

 20  SIC24_3.1.2.6   

Conglomerato cementizio per strutture in 
calcestruzzo armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gelo classe d'esposizione XC1, 
XC2 (UNI 11104 ); classe 

p  

 

 m³ 204,40 62,83 12.842,45 61,62 12.595,13 ====== 247,32 
  

 21  SIC24_3.1.2.14   

Conglomerato cementizio per strutture in 
calcestruzzo armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente 

umido senza gelo classe d'esposizione XC1, 
XC2 (UNI 11104 ); classe 

p  

 

 m³ 208,16 78,08 16.253,13 77,74 16.182,36 ====== 70,77 
  

 22  SIC24_3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in 

barre di qualsiasi diametro, per lavori in 

cemento armato, dato in opera compreso l'onere 
delle piegature  

 

 kg 2,71 12.080,00 32.736,80 9.609,00 26.040,39 ====== 6.696,41 

  
 23  SIC24_3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o 

armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse 
le strutture intelaiate in cemento armato  e le 

strutture speciali, realizzate con legname o con  

 

 m² 44,58 495,00 22.067,10 455,22 20.293,71 ====== 1.773,39 

  

 24  SIC24_6.1.2.1   
Fondazione stradale eseguita con misto 

granulometrico avente dimensione massima 

degli elementi non superiore a 40 mm, passante 
a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante 

al setaccio 0,075 mm 

per  

 

 m³ 36,03 21,15 762,03 59,63 2.148,47 1.386,44 ====== 

  

 25  SIC24_6.1.4.1   
Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 

(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria 

E e F 

per  

 

 m² x cm 2,42 1.974,00 4.777,08 1.637,20 3.962,02 ====== 815,06 

  

 26  SIC24_6.1.6.1   
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di 

usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade 

di categoria E e  

 

 m² x cm 3,42 987,00 3.375,54 618,60 2.115,61 ====== 1.259,93 
  

 27  SIC24_6.4.3   

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in 
conglomerato cementizio delle dimensioni di 

80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura 

idraulica, compreso il massetto di posa in 
conglomerato  

 

 cad 224,13 10,00 2.241,30 5,00 1.120,65 ====== 1.120,65 

  
 28  SIC24_6.4.6.2   

Fornitura e posa in opera di griglia continua in 

ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 
UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte 

su due file, marchiata a  

 
 

 

  A RIPORTARE 104.376,41 108.476,20 17.475,35 13.375,56 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  

Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario   IN PIU'  IN MENO  

SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  

RIPORTO 104.376,41 108.476,20 17.475,35 13.375,56 

rilievo con norme di riferimento 
cl  

 

 kg 9,47 450,00 4.261,50 225,00 2.130,75 ====== 2.130,75 

  
 29  SIC24_13.3.9.3   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, 

per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia 
parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità 

D e  

 

 m 47,68 21,00 1.001,28 21,00 1.001,28 ====== ======= 

  

 30  SIC24_26.1.23   
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, mediante formazione di 

armatura verticale e/o sub verticale di sostegno 
delle pareti di larghezza e profondità massima 

fino a 3  

 

 m² 33,99 75,00 2.549,25 122,53 4.164,79 1.615,54 ====== 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  A RIPORTARE 112.188,44 115.773,02 19.090,89 15.506,31 

  

  



 

Progetto Originario  Perizia N°1  D I S C O S T A M E N T I  
 +  -  
 

SOMMANO I LAVORI  112.188,44 115.773,02 19.090,89 15.506,31 

PER RIBASSO D'ASTA DEL 3,211%  -3.520,51 -3.444,52 
RESTANO I LAVORI AL NETTO  108.667,93 112.328,50 

 

R I E P I L O G O  Progetto Originario  Perizia N°1  
 

 

A) Lavori a Base d'Asta  108.667,93 
   Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali  112.328,50 

 

B) Somme a disposizione amministrazione  
Imprevisti  680,65 2.202,24

   

Spese tecniche per progettazione  4.681,85 

Spese tecniche per incentivi art. 45 D.lGS 36/2023 e ss.mm.ii.  
(80% del 2,00% dell'importo lordo dei lavori)  1.795,02 1.852,37 

Contributo ANAC  35,00 

Espropriazioni e terreni  1.500,00 1.500,00
Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale  500,00 

IVA sui lavori  24.681,46 24.712,27 
IVA su imprevisti  149,74 484,49

   

IVA su spese progettazione  1.030,01 
IVA su Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del  

personale  110,00 

Ribasso d'asta  3.520,52 3.444,52 
Iva su ribasso d’asta 757,79

Economie  4.202,32

 ----------------- -----------------

Totale somme a disposizione amministrazione  38.649,25 38.649,25 34.988,68 34.988,68 

TOTALE PERIZIA A + B  147.317,18 147.317,18

 
 

 

Q U A D R O     D I     C O N F R O N T O  

 
Importo lordo lavori +sicurezza Perizia N°1  115.773,02 

Importo lordo lavori +sicurezza Progetto Originario  112.188,44 

 -----------------
MAGGIORI LAVORI AL LORDO  

 

 

3.584,58 +3,20% 

Importo netto lavori +sicurezza Perizia N°1  112.328,50 

Importo netto lavori +sicurezza Progetto Originario  108.667,93 

 -----------------
MAGGIORI LAVORI AL NETTO  3.660,57 +3,37% 

 

Importo totale Perizia N°1  147.317,18 
Importo totale Progetto Originario  147.317,18 

 -----------------

MAGGIORE  IMPORTO  0 +0,00% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Naso,  lì  08/05/2026 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
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